

---

## 11. 특수공시

---

# 특수공시 작성

## ■ 분야별 항목선정

- 지역특성을 고려한 주민관심사항을 재정공시심의위원회에서 심의·선정  
⇒ 2~3배수 선정, 재정공시(공시건수, 후보건수 선정 등은 탄력적으로 운영)
- '21년 재정운영 결과에 한정하며, 미래의 계획 등은 제외  
(재정운영 결과로서 미래를 예측할 수 있게 함)
  - 핵심 지역숙원사업 또는 특수 유치사업의 국비·지방비 등 재원 확보 및 집행상태와 추진실적
    - ▶ 노인치매병원 유치, 실버타운 건설, 기업도시 건설 등
  - 재해위험지역 재정지원 결과 전년 대비 피해축소 등 안전관련 주민관심사항
    - ▶ 재해위험지역, 교통사고 다발지역, 재해관련 상습피해 지역 등
  - 지역 전략산업의 재원확보 및 분양실적
    - ▶ BIO산업단지, 의료도시 활성화 등
  - 지역 특수 주거여건인 달동네 주택개량 사업에 대한 재정 중점 지원 등 주민관심사항
  - 지역 주차난 해소를 위한 공영주차장 설치·투자 등 기타 당면 지역현안사항 추진실적

## ■ 작성요령

- 특수공시 내용을 사업목적, 기간, 사업규모, 추진상황, 사업효과 등을 알기 쉽게 개조식으로 작성
- 도표, 그래프, 사진 등을 활용, 주민의 이해도 제고
- 사업별 담당부서, 담당자, 연락처 등 기재

## □ 2022년도(2021년도 추진) 특수공시 대상사업 목록

(단위 : 억원)

연 번	사 업 내 역			추진부서	비고
	사 업 명	사업기간	사업비		
1	재해취약지구 정비사업	2021.	4.9	시민안전과	
2	연암 자연재해위험개선지구 정비사업	2020. ~ 2024.	221	시민안전과	
3	오곡 자연재해위험개선지구 정비사업	2020. ~ 2022.	13.6	시민안전과	
4	반촌 자연재해위험개선지구 정비사업	2021. ~ 2024.	142	시민안전과	
5	고덕교 위험교량 재가설공사	2020. ~ 2021.	19.3	건설과	
6	쌈지주차장 조성	2021.	20	교통과	
7	중골3길 공영주차장 조성사업	2021.	9	교통과	
8	원도심 쌈지주차장 조성사업	2021.	8	교통과	
9	교통사고 잦은곳 개선사업	2021. 8. ~ 2022. 5.	2.63	도로과	
10	도로시설 수해복구사업	2020. 11.~ 2021. 7.~	1.24	도로과	
11	치매안심행복누리센터 조성	2021. ~ 2022.	2,259	치매정신과	

순번	1	사업명	재해취약지구정비사업
----	---	-----	------------

사업목적 및 필요성

- 자연재난 및 재해에 대비하고자 비법정 소규모 공공시설 등에 대한 정비를 실시하여 인명 및 재산 보호

사업개요

- 기 간 : 2021
- 위 치 : 공주시 우성면 귀산리 등 8개소
- 총사업비 : 490백만원
- 사업규모 : 소교량 재가설, 사면 보강, 식생블록 축조 등
- 사업내용
  - 비법정 소규모 공공시설에 대한 정비를 통해 인명 및 재산 보호

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	490	-	490	-
국비	-	-	-	-
도비	-	-	-	-
시비	490	-	490	-

2021년까지 추진 현황

- '21. 02. : 실시설계용역 발주
- '21. 04. : 공사 착공
- '21. 12. : 공사 준공

향후 추진계획

- 재해위험요소가 내제 되어있는 소규모 비법정 공공시설에 대한 예찰

□ 기대효과

- 재해위험요소가 내제 되어있는 소규모 비법정 공공시설에 대한 정비를 실시함으로써 지역 주민의 인명과 재산 보호

□ 조감도 및 위치도, 현황사진

	
	
	
<p style="text-align: center;">위치도</p>	<p style="text-align: center;">현황사진</p>

담당부서 : 시민안전과 재난대응팀

담당자 권용덕 (☎ 041-840-8648)

순번	2	사업명	연암 자연재해위험개선지구 정비사업
----	---	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 집중호우 및 태풍 발생시 수위상승으로 인한 자연 내수배제 불량으로 침수 피해가 우려됨에 따라 침수위험지구 정비를 통해 인명 및 재산 보호

사업개요

- 기 간 : 2020 ~ 2024
- 위 치 : 공주시 우성면 목천리 498-1번지 일원(연암천 일원)
- 총사업비 : 22,100백만원
- 사업규모 : 축제 및 호안 정비 4.1km, 펌프장 증설 2개소, 우수지 설치 등
- 사업내용
  - 자연재해위험개선지구(침수위험지구) 정비를 통해 인명 및 재산 보호

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	22,100	980	980	20,140
국비	11,050	490	490	10,070
도비	3,315	147	147	3,021
시비	7,735	343	343	7,049

2021년까지 추진 현황

- '20. 05. : 실시설계용역 발주
- '21. 06. : 공법심의 완료, 주민설명회 개최
- '21. 08. : 자연재해위험개선지구 (변경)지정 고시
- '21. 11. : 전략 환경영향평가 본안 작성



□ 향후 추진계획

- '22. 04. : 사전설계검토(행안부) 추진
- '22. 05. : 하천기본계획 변경 고시
- '22. 07. : 건설기술심의(道) 및 설계경제성(VE) 검토 추진
- '22. 12. : 편입토지 보상협의 추진
- '23. 02. : 공사 착공
- '24. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 침수위험지역에 대한 재해위험요소를 제거함으로써 지역 주민의 인명과 재산 보호

□ 조감도 및 위치도, 현황사진

<p>위치도</p>	<p>현황사진</p>

담당부서 : 시민안전과 재난대응팀

담당자 배상근 (☎ 041-840-8666)

순번	3	사업명	오곡 자연재해위험개선지구 정비사업
----	---	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 집중호우 및 태풍 발생시 수위상승으로 인한 자연 내수배제 불량으로 침수 피해가 우려됨에 따라 침수위험지구 정비를 통해 인명 및 재산 보호

사업개요

- 기간 : 2020 ~ 2022
- 위치 : 공주시 오곡동 563-6번지 일원(오곡천 일원)
- 총사업비 : 1,360백만원
- 사업규모 : 축제 및 보축 정비 L=250m, 보/낙차공 1개소, 콘크리트 포장 등
- 사업내용
  - 자연재해위험개선지구(침수위험지구) 정비를 통해 인명 및 재산 보호

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	1,360	884	476	-
국비	680	680	-	-
도비	204	204	-	-
시비	476	-	476	-

2021년까지 추진 현황

- '20. 12. : 실시설계용역 착수
- '21. 09. : 사전설계검토(道) 추진
- '21. 11. : 실시설계용역 완료

향후 추진계획


- '22. 01. : 편입토지 보상 협의 추진
- '22. 04. : 공사 착공
- '22. 10. : 공사 준공



□ 기대효과

- 침수위험지역에 대한 재해위험요소를 제거함으로써 지역 주민의 인명과 재산 보호

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



위치도



현황사진

담당부서 : 시민안전과 재난대응팀

담당자 권용덕 (☎ 041-840-8648)

순번	4	사업명	반촌 자연재해위험개선지구 정비사업
----	---	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 집중호우 및 태풍 발생시 수위상승으로 인한 자연 내수배제 불량으로 침수 피해가 우려됨에 따라 침수위험지구 정비를 통해 인명 및 재산 보호

사업개요

- 기간 : 2021 ~ 2024
- 위치 : 공주시 우성면 반촌리 254-2번지 일원(반촌천 일원)
- 총사업비 : 14,200백만원
- 사업규모 : 축제 및 호안 정비 3.13km, 교량 5개소, 펌프장 1개소 등
- 사업내용
  - 자연재해위험개선지구(침수위험지구) 정비를 통해 인명 및 재산 보호

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	14,200	-	500	13,700
국비	7,100	-	250	6,850
도비	2,130	-	75	2,055
시비	4,970	-	175	4,795

2021년까지 추진 현황

- '21. 05. : 실시설계용역 착수
- '21. 09. : 현황 및 중·횡단 측량
- '21. 12. : 하천기본계획 1차 협의(道)

□ 향후 추진계획

- '22. 06. : 전략 환경영향평가 초안 및 공람공고 및 주민설명회 개최
- '22. 08. : 자연재해위험개선지구 (변경)지정 고시
- '22. 10. ~ 12 : 사전설계검토 협의(행안부) 및 건설기술심의(道) 등 추진
- '23. 02. : 편입토지 보상협의 추진
- '23. 05. : 공사 착공
- '24. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 보행환경을 개선함으로써 관광객 및 주민 불편 해소
- 기존의 낡은 이미지를 탈피하고 쾌적한 관광환경 조성함으로써 관광객들의 만족도 증대

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



위치도



현황사진

담당부서 : 시민안전과 재난대응팀

담당자 권용덕 (☎ 041-840-8648)

순번	5	사업명	고덕교 위험교량 재가설공사
----	---	-----	----------------

사업목적 및 필요성

- 잠수교 형식의 공용 후 40년 이상 노후화된 교량임에 따라 차량 및 농기계 교행이 불가하고, 사고의 위험성이 상존 높아 재가설 필요

사업개요

- 기 간 : 2020~2021
- 위 치 : 정안면 월산리 일원
- 총사업비 : 19.3억원
- 사업규모 : 교량 재가설 1식
- 사업내용
  - 위험교량 재가설 L=57m, B=7m

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	19.3	1	18.3	
국비		0	0	
도비	9.15	0	9.15	
시비	10.15	1	9.15	

2021년까지 추진 현황

- 2020. 9. ~ 12. : 실시설계 용역
- 2020. 9. : 소규모 위험시설 지정·고시
- 2020. 10. : 2020년 지방재정 투자심사 완료
- 2020. 11. : 재난안전 특별교부세 신청
- 2021. 1. : 토지 및 지장물 보상 협의
- 2021. 3. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공



□ 향후 추진계획(해당없음)


□ 기대효과

○ 교량을 재가설을 통한 지역주민의 재산 및 생명 보호에 기여

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



위치도



준공사진

담당부서 : 건설과 하천관리팀 담당자 이종민 (☎ 041-840-8668)

순번	6	사업명	쌈지주차장 조성
----	---	-----	----------

사업목적 및 필요성

- 주택 밀집지역 주차난 완화 및 균형 발전에 기여하고 주민편의시설인 쌈지주차장을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 공주시 일원
- 총사업비 : 2,000백만원
- 사업규모 : 쌈지주차장 7개소 / 4,475㎡ / 119면

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	2,000	-	2,000	-
국비	-	-	-	-
도비	-	-	-	-
시비	2,000	-	2,000	-

2021년까지 추진 현황

- 1월 ~ 5월 : 토지협의, 감정평가, 부지매입
- 6월 ~ 8월 : 실시설계 및 관련법 협의
- 9월 ~ 12월 : 공사 추진

담당부서 : 교통과    교통안전팀    담당자 함충훈 (☎ 041-840-8502)



순번	7	사업명	중골3길 공영주차장 조성사업
----	---	-----	-----------------

사업목적 및 필요성

○ 주택 밀집지역 주차난 완화 및 균형 발전에 기여하고 주민편의시설인 썸지주차장을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상

사업개요

- 기간 : 2021.1. ~ 2021. 12.
- 위치 : 공주시 일원
- 총사업비 : 900백만원(군 450 / 시 450)
- 사업규모 : 공영주차장 1개소 / 808㎡ / 21면

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	900	-	900	-
국비	-	-	-	-
도비	450	-	450	-
시비	450	-	450	-

2021년까지 추진 현황

- 1월 ~ 5월 : 토지협의, 감정평가, 부지매입
- 6월 ~ 8월 : 실시설계 및 관련법 협의
- 9월 ~ 12월 : 공사 추진

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



옥룡동 323-12번지 일원 위치도



준공사진

담당부서 : 교통과 교통안전팀 담당자 함충훈 (☎ 041-840-8502)

순번	8	사업명	원도심 쌈지주차장 조성사업
----	---	-----	----------------

사업목적 및 필요성

○ 주택 밀집지역 주차난 완화 및 균형 발전에 기여하고 주민편의시설인 쌈지주차장을 제공하여 시민들의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 옥룡동 56-40번지 일원
- 총사업비 : 800백만원(도 560, 시 240)
- 사업규모 : 공영주차장 1개소 / 247㎡ / 8면

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	800	-	800	-
국비	-	-	-	-
도비	560	-	560	-
시비	240	-	240	-



□ 조감도 및 위치도, 현황사진



위치도



옥룡동 56-35 준공사진



옥룡동 56-40 준공사진

담당부서 : 교통과 교통안전팀 담당자 함충훈 (☎ 041-840-8502)

순번	9	사업명	교통사고 잦은곳 개선사업
----	---	-----	---------------

사업목적 및 필요성

- 교통사고 잦은곳 시설 개선을 통한 교통사고 예방 및 안전한 교통, 보행 환경 제공

사업개요

- 기 간 : '21. 08. ~ '22. 05.
- 위 치 : 교통사고 잦은곳(공주생명과학고 교차로, 공주컨벤션센터 앞)
- 총사업비 : 2.63억원
- 사업규모 : 교통사고 잦은곳 개선 2개소
- 사업내용
  - 교통섬 설치, 신호기 설치, 고원식 횡단보도 설치, 차선도색 등

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	2.63		0	2.63
국비	1.15		0	1.15
도비				
시비	1.48		0	1.48

2021년까지 추진 현황

- '21. 03. : 실시설계 준공
- '21. 08. : 공사 착공
- '21. 10. : 공사 준공


□ 향후 추진계획

- '22. 05. : 공사 준공


□ 기대효과

- 교통사고 잦은곳 교통사고 예방
- 안전한 교통 및 보행 환경 제공

□ 조감도 및 위치도, 현황사진



공주생명과학고 교차로



공주컨벤션센터 앞

담당부서 : 도로과 도로시설팀 이동후 주무관 (☎ 041-840-8192)



순번	10	사업명	도로시설 수해복구사업
----	----	-----	-------------

사업목적 및 필요성

- 도로시설 집중호우 피해지역에 대한 신속한 복구공사 추진을 통해 추가 재해피해 방지 및 교통편익 도모

사업개요

- 기 간 : '20. 11. ~ '21. 07.
- 위 치 : 이인면 운암리 외 3개소
- 총사업비 : 1.24억원
- 사업규모 : 도로시설 수해복구 등
- 사업내용
  - 배수로 정비, L형측구 정비, 가드레일 정비 등

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	1.24	1.18	6	
국비				
도비				
시비	1.24	1.18	6	

2021년까지 추진 현황

- '20. 11. : 공사 착공(4개소)
- '20. 12. : 공사 준공(3개소)
- '21. 07. : 공사 준공(1개소)


향후 추진계획

- 없음

기대효과

- 도로시설 복구를 통한 재해 피해 방지
- 도로시설 복구를 통한 교통편의 증진

조감도 및 위치도, 현황사진



반포면 공암리



소학동

담당부서 : 도로과 도로시설팀 이동후 주무관 (☎ 041-840-8192)

순번	11	사업명	치매안심행복누림센터 조성사업
----	----	-----	-----------------

사업목적 및 필요성

- 치매통합관리서비스 제공을 위한 공간 조성, 치매친화적 환경조성으로 치매환자의 성공적 사회복귀 도모

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 충남 공주시 봉황로 125 (교동 120)
- 총사업비 : 2,259백만원 (도비 1,079.5 , 시비 1,179.5)
- 사업규모 : 리모델링 및 증축 1식 (1,158m<sup>2</sup>, 2~4층)
- 사업내용 : 공공건축물(구. 교동별관)을 치매안심행복누림센터로 리모델링  
- 치매주간 보호실, 교육 및 실습실, 주방, 상담실, 가족활동실, 휴게실, 사무실, 회의실 등 조성

연도별 투자계획

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년 이후
계	2,259.0	0	95.0	2,164.0
국비	0	0	0	0
도비	1,079.5	0	0	1,079.5
시비	1,179.5	0	95.0	1,084.5

2021년까지 추진 현황

- 2020. 3. : 기본계획 수립 완료, 타당성조사 완료
- 2020.10. : 지방재정 투자심사 완료, 제2단계 제1기 도 지역균형발전사업 선정
- 2021. 3. : 건축기획 설계 용역 완료
- 2021. 4. : 공공건축물 사전검토 완료(충남연구원)
- 2021. 6. : 충남도 공공건축심의회 심의 완료

- 2021. 8. : 설계용역 제안공모 완료 (기본 및 실시설계 업체 선정)
- 2021. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수, 구조안전진단 용역 착수
- 2021.11. : (기존건물) 석면해체작업 완료, 지질조사 용역 완료


□ 향후 추진계획

- 2022. 2. : 기본 및 실시설계 용역 완료, 구조안전진단 용역 완료
- 2022. 3. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2022. 4. : 입찰 및 계약 완료, 공사 착공
- 2022.11. : 공사 준공

□ 기대효과

- 치매환자 돌봄 생활환경 개선, 치매관련 서비스의 수혜대상 확대와 치매환자의 성공적인 사회복귀 유도
- 치매환자 보호를 통해 가족의 심리적, 사회경제적 부담감소 및 삶의 질 향상

□ 조감도 및 위치도



담당부서 : 치매정신과    정신건강팀    담당자 윤기정 (☎ 041-840-8868)