

생산등록번호	기획감사실-10866
등록일	2024. 6. 27.
결재일	2024. 6. 27.
공개구분	비공개(6)

주무관	기획팀장				
	대결 2024. 6. 27.				
전태근	최원진				
협조자					

**- 공약 추진상황 점검을 위한 -**  
**공주시 정책자문위원회 개최 결과 보고(2024. 6. 26.)**



**기획감사실**

## - 공약 추진상황 점검을 위한 - 공주시 정책자문위원회 개최 결과 보고 (2024. 6. 26.)

### 1. 개최배경

- 분과별 공약 추진상황 보고를 통해 공약을 점검하고, 완료·변경 공약 심의·의결을 위한 회의를 개최함.
- 중앙부처 및 관계기관 정책방향 현안 공유를 통해 우리시 주요사업에 대한 대응 방안을 모색하고자 함.

### 2. 회의개요

- 때 · 곳 : 2024. 6. 26.(수) 14:00 ~ 17:00 / 대백제실, 개별회의장소(분과)
- 참 석 자 : 시장, 정책자문위원(19명), 공약담당부서장(24명), 시민모니터링단장 등
- 회의내용
  - 분과별 공약 추진상황 보고 : 분과별 회의 별도 개최
  - 공약 완료·변경 심의, 공약 점검 및 자문
  - 중앙부처 및 관계기관 정책방향 현안 공유
  - 공약 시민모니터링단 활동사항 보고

### 3. 회의결과

#### 공약추진 현황

계	완료	완료 후 (지속추진)	추진중		전체 이행률 (%)
			정상	부진	
76	11	15	47	3	68.61%

#### 의결사항

1) 공약 완료 건 : 6건

공약 번호	공약명	공약목표	추진사항
19	제민천 수목테마길 조성	▶ 수목테마길 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 실시설계용역 완료('23. 10.)</li> <li>▶ 공사 착공('23. 12.)</li> <li>▶ 공사 준공('24. 6.)</li> </ul>

28	유구 섬유산업 (자카드) 활성화	▶ 유구 섬유산업 (자카드) 활성화	▶ 소공인복합지원센터 전문민간위탁 운영 ▶ 소공인특화지원센터 국비 공모사업 보조 ▶ 유구 섬유축제 지원(약 7천여명 방문) ▶ 자카드 섬유제품 홍보물 제작 (넥타이, 스카프, 수건 등)
30	KTX 공주역 역세권 활성화사업	▶ 공주역 활성화를 위한 기반시설 및 편의시설 조성, 광고매체 홍보 등	▶ 공주역 연계 시내버스 노선 운영 ▶ 공주역 문화관광 시민이용공간 정비 ▶ 온라인 광고매체 홍보 ▶ 이용객 대상 모니터링 실시
56	여성 활동지원 공간 마련	▶ 여성 활동지원 공간 마련	▶ 실시설계 완료('24. 1.) ▶ 공사 착공('24. 2.) ▶ 여성회관 리모델링 완료('24. 6.)
68	일본 관광객 유치를 위한 글로벌 마케팅	▶ 일본인 대상 팸투어 운영 ▶ 일본인 대상 관광상품 운영	▶ 일본인 팸투어 추진 (연 1회, 총2회) ▶ 일본인 대상 세계유산 관광상품 연결한 관광상품 운영
69	공산성-무령왕릉을 연결한 관광프로그램 개발	▶ 수도권 관광객 1,600명 유치	▶ 공산성-무령왕릉을 연결한 관광상품 운영 ▶ 1,523명 유치( '23. 12.기준)

2) 공약 변경 건 : 4건

공약 번호	공약명	변경 사항	변경 사유
9	인구 유입을 위한 도시개발사업 추진	<b>【사업내용】</b> ▶ 월송2지구 도시개발 사업 → 금흥2지구 도시개발사업	▶ 주민동의율 저조(38.2%)에 따라 사업의 정상적인 추진이 어려움. ▶ 주민동의가 원활한 지역으로 변경
14	도시재생사업의 확대 추진	<b>【사업기간】</b> ▶ 중학동 도시재생사업 (당초) '19. ~ '24. (변경) '19. ~ '25. 6.	▶ 사업대상지 문화재 정밀 발굴조사에 따른 공사 계약 지연
33	전국제일 공주밤 명품화사업	<b>【사업내용】</b> ▶ (당초)연구용역 (밤품종개발 기반) ▶ (변경)밤품종 개발을 위한 밤나무 시험포 조성 (1ha)	▶ 품종개발에 장기간 소요(5년이상) ▶ '26. 1. 공주밤 품종개발 착수 예정이었으나 연구소 설치 등 자원확보 및 실현가능성의 어려움에 따라 ▶ 금학동 산61-2(시유림)에 밤나무 시험포를 조성하여 밤 품종개발을 위한 기반 마련

35	스마트 원예 활성화	<b>【사업비】</b> ▶ 시설원에 임대형 스마트팜단지 조성 (당초)10,000백만원 → (변경) 15,000백만원	▶ 난방 튜브레일 추가 설치 및 자재비 상승에 따른 증액
----	------------	---	---------------------------------

3) 공약 변경 유보 : 1건

공약 번호	공약명	변경(요청)내용	유보 사유
38	지역 농산물 유통기반 확충	<b>【사업내용】</b> ▶ 농가조직화 및 물류 시스템 구축 → 로컬푸드통합 지원센터 직영 운영 ▶ 직매장 건립 → 소규모 직매장 2개소 운영 로컬푸드꾸러미 플랫폼 구축	▶ 공주시 직영 로컬푸드 매장은 공주시민과 농민을 위해 필요한 사업 ▶ 관련기관과 협의 등 재검토 필요

□ 분과별 주요 자문의견 【붙임3 참조】

자문위원	발언 요지
자치혁신개발분과	안전등급 상향과 관련, 이행지표 변경에 대한 고민 필요. 안전도의 상승도 중요하지만 시민들이 실질적으로 안전을 체감할 수 있는 방안 마련에 집중
문화관광분과	유구읍 직물 폐공장을 활용한 문화예술공간 조성 관련, 70~80년대 직물공장을 구현할 수 있는 문화공간에 대한 고민 필요. 원형을 최대한 보존하며 유구만의 특성을 살려 타 지자체와 차별화된 콘텐츠 구성 (예시 : 젊은층을 겨냥한 미디어아트 구현, 유구 수국축제와 연계한 콘텐츠 개발)
교육복지분과	유관순 교육관 조성시, 민간 참여도 중요하지만 시 주도를 통한 적극적인 교육 콘텐츠 구성이 필요해 보임
	공주 맞춤형 선진 모자보건사업 추진시 보다 많은 시민들이 혜택을 누릴 수 있도록 홍보에 대한 대책 마련 필요
경제도시분과	KTX 공주역 활성화를 위해 지속적인 관심 및 방안 마련을 통한 대책 필요. 공약사항 완료처리 이후에도 다양한 프로그램 개발해 주기 바람
농업환경분과	공주시 직영 로컬매장은 공주시 농민을 위해 꼭 필요함. 농협 등 관련기관과 협의를 통해 전면적으로 재검토 해주기 바람. 또한 직매장 건립 위치에 대한 고민도 필요(공산성 인근 등)

#### 4. 행정사항

- 자문위원 참석수당, 정책제안 자문료, 시민모니터링단 활동수당 지급 : 4,290천원
- 향후계획 : 3분기 정책자문위원회 개최(2024년 9월중)
- 회의 사진



- 붙임 1. 심의의결서 1부.  
2. 참석자 서명부 1부.  
3. 회의록 1부.  
4. 시민모니터링단 활동사항 보고 자료 1부. 끝.